

Số: /BC-UBND

Bình Trung, ngày tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình Mục tiêu quốc gia quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Thực hiện Công văn số:504/TCKH ngày 04/3/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình Mục tiêu quốc gia quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo như sau:

#### I. Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

Trên địa bàn xã trong năm 2023 và 2024 đối với tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công các chương trình trên địa bàn xã không làm chủ đầu tư.

#### II. Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia

**1.Nguồn vốn Năm 2022:** Nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

*Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022; Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc phân khai nguồn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lộc.*

Ủy ban nhân dân xã Bình Trung xây dựng Dự án Trồng và chăm sóc cây Hôi theo tiêu chuẩn Vietgap trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc với kinh phí Nhà nước hỗ trợ là: 558.000.000 đồng. Tổng diện tích của dự án là 166,5 ha, với 56 hộ tham gia thực hiện tại 03 cộng đồng dân cư (trong đó: 45,5ha mô hình trồng mới; 116 ha mô hình chăm sóc; 05 ha cấp chứng nhận VIETGAP).

*Căn cứ Quyết định phê duyệt của UBND huyện số 4113 /QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Cao Lộc. Phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Trồng và chăm sóc cây Hôi theo tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022);*

*Căn cứ Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Cao Lộc về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Trồng và chăm sóc cây Hôi theo tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn xã Bình Trung, huyện CaoLộc (Nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và nguồn vốn đối ứng của nhân dân)*

Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và ngày 22/11/2023 đã thực hiện cấp 22.750 cây hòi cho các hộ tham gia dự án. Ngày 21/12/2023 đã thực hiện cấp 63.688 kg Phân bón hữu cơ-vi sinh New Level Quế Lâm cho các hộ tham gia dự án. Và đã hoàn thiện hồ sơ cấp chứng nhận VIETGAP cho 05 hộ/ 5 ha .

Đến thời điểm Hiện nay xã đã thanh toán được:

- Giá trúng thầu gói cây hòi 83.037.500 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi ba triệu không trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng./.*)
- Gói hồ sơ cấp chứng nhận VIETGAP 40.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng ./.*)

Giá trúng thầu gói phân bón 347.736.480 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn, bốn trăm tám mươi đồng*).

- Chi phí tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT 4.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Bốn triệu đồng*).

Tổng đã chi: 474.773.480 đồng. Còn dư 83.226.520 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi ba triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi đồng trả lại ngân sách nhà nước*).

## 2.Nguồn vốn Năm 2023:

### 2.2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

2.2.1 Căn cứ Quyết định số 3432 /QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Cao Lộc Phê duyệt Dự án Trồng khoai tây thương phẩm trên địa bàn xã Bình Trung. Năm 2023 ( Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng – tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023); Ủy ban nhân dân xã đã triển khai mô hình trồng khoai tây thương phẩm trên địa bàn có 83 hộ đăng ký tham gia tại các thôn Khuổi Mạ, Nà Riêng, xuân Lũng, Khau Khe, Nà Ngườm, Đoàn Kết, Bản Mới trong đó hộ nghèo: 27 hộ, hộ cận nghèo: 32 hộ, hộ thoát nghèo: 24 hộ với diện tích tham gia là 8.96ha.

Tổng số tiền thực hiện dự án: **466.940.800 đồng** (*Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi nghìn tám trăm đồng*). Trong đó:

+ Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ: **270.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng./.*)

+ Người dân đối ứng phân bón, công lao động, thuốc bảo vệ thực vật quy ra thành tiền là **196.940.800 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi nghìn tám trăm đồng*)

Căn cứ Quyết định số 3493 /QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Cao Lộc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án: Trồng khoai tây thương phẩm trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng - Tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023)

Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, ngày 06/12/2023 đã thực hiện cấp 9.960.kg giống Khoai tây Marabel cho các hộ tham gia dự án.

Đã thực hiện chi.262.960.000 đồng.

- Giá trúng thầu giống Khoai tây Marabel: 258.960.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.)
- Chi phí tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT 4.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

2.2.2 Căn cứ Quyết định phê duyệt số 3605/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 phê duyệt Mô hình trồng cây macca trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023);

**Tổng kinh phí thực hiện:** 163.263.200 đồng. Trong đó:

- Kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ là: 122.000.000 đồng.
- Kinh phí nhân dân đối ứng: 41.263.200 đồng.

Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thiện hồ sơ chỉ định thầu, và đã thực hiện cấp 1.848 cây giống Mắcca, 726 kg phân bón cho 09 hộ tham gia dự án với diện tích trồng mới là 6,6 ha; thuộc 5/10 thôn trên địa bàn xã Bình Trung.

Số kinh phí đã chi: 2.700.000 đồng ( chi phí thẩm định giá)

2.2.3 Căn cứ Quyết định số 3612/ QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Cao Lộc về phê duyệt Mô hình trồng cây hồng trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Dự án 2: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023);

**Tổng kinh phí thực hiện:** 954.540.800 đồng (bằng chữ: Chín trăm năm mươi tư triệu năm trăm bốn mươi nghìn tám trăm đồng). Trong đó:

- Kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ là: 500.000.000 đồng.
- Kinh phí nhân dân đối ứng: 454.540.800 đồng.

Dự án với 33 hộ tham gia, 13,3 diện tích thực hiện tại 06 thôn Nà Nừm có: 05 hộ với 3,08 ha; thôn Xuân Lũng có: 09 hộ với 3,7; thôn Đoàn Kết có: 02 hộ với 0,7; thôn An Tri có: 02 hộ với 0,72 ha; thôn Khuổi Mạ có: 03 hộ với 0,9 ha; thôn Nà Riêng có: 11 hộ với 4,2 ha ).

Căn cứ Quyết định số 3612/ QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Cao Lộc về Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Mô hình trồng cây hồng trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Dự án 2: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023)

Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và đã có đơn vị Trúng thầu. Hồ sơ gói dự án, chưa cấp vật tư, chưa chi.

### **2.3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi.**

Căn cứ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của về việc phê duyệt Dự án Chăn nuôi gà 6 ngón trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng, thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3,

*Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi năm 2023*);

Được thực hiện tại các thôn Thống Nhất, An Tri, Nà Ngườm, Đoàn Kết, Khau Khe, Nà Riêng, Bản Mới, Còn Cóc trên địa bàn xã Bình Trung với Tổng kinh phí là 575.480.000 đồng (Trong đó: nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện *CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023* là: 500.000.000 đồng và Vốn đối ứng của dân là 75.480.000 đồng trong đó đối ứng thuốc thú y là: 19.320.000 đồng, thức ăn cám gạo, cám ngô là: 56.160.000 đồng. Với 78 hộ đăng ký trong đó (gồm 21 hộ nghèo, 45 hộ cận nghèo, 12 thuộc hộ dân tộc thiểu số)

*Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án: Chăn nuôi gà 6 ngón trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng - Thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi năm 2023)*

Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và đã thực hiện cấp 3.120 con gà 6 ngón, 14.040 kg thức ăn hỗn hợp cho các hộ tham gia dự án.

### **3. Những khó khăn, vướng mắc. đề xuất, kiến nghị.**

Là năm thứ 2 thực hiện nguồn vốn về các chương trình mục tiêu Quốc gia, các văn bản còn chồng chéo thay đổi nên công chức chuyên môn chưa kịp thời nắm bắt được, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn lúng túng. Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đa số các hộ nghèo, cận nghèo thiếu kỹ năng trong sản xuất nghề nghiệp, chậm thay đổi tư duy để tiếp cận kiến thức mới; thiếu sinh kế, việc làm, thu nhập thấp, không ổn định; các dự án thực hiện tại thôn đặc biệt khó khăn, việc huy động sự đóng góp của người dân còn hạn chế; vì vậy ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện các dự án chậm tiến độ.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn mang nặng tính sản xuất tự cung tự cấp, tự sản tự tiêu, chưa xây dựng được sức cạnh tranh của từng sản phẩm, sản lượng một số nông sản không ổn định, tiêu thụ còn gặp khó khăn; chưa tạo được giá trị kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. dẫn đến một số hộ thuộc đối tượng tham gia nhưng không đăng ký tham gia.

Các đối tượng được thụ hưởng hiện nay đang được hưởng ưu đãi nhiều chính sách; một số hộ dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.

### **4. Đề xuất, kiến nghị**

4.1 Trong quá trình triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia công chức chuyên môn tham mưu còn lúng túng dẫn đến việc giải ngân chậm. Nay kiến nghị Phòng chuyên môn cấp trên hướng dẫn hồ sơ thanh toán các nội dung còn lại của dự án năm 2023 chưa được giải ngân.

4.2 Kiến nghị phòng chuyên môn cấp trên mở lớp tập huấn cho công chức tham mưu xây dựng hồ sơ thực hiện dự án năm 2024 để tiến độ thực hiện dự án được đảm bảo theo quy định.

Trên đây là báo cáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình Mục tiêu quốc gia quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Bình Trung./.

***Nơi nhận:***

- Phòng TC-KH;
- Phòng LĐTBXH-DT huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hà Minh Phú**